

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/01/2025 a 31/08/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS			APAE DE CORDEIRO		APAE EM AÇÃO_901			1102	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)			
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total	
1	1	Cuidador (4)	MÊS	25,700	54,000	82.062,75	0,00	82.062,75	
1	2	Assistente Social (1)	MÊS	25,700	15,000	30.853,02	0,00	30.853,02	
1	3	Coordenador técnico (1)	MÊS	25,700	16,000	48.971,84	0,00	48.971,84	
1	4	Fisioterapeuta (1)	MÊS	25,700	14,000	29.141,06	0,00	29.141,06	
1	5	Psicóloga 24h (1)	MÊS	25,700	15,000	37.239,37	0,00	37.239,37	
1	6	Psicóloga 16h (1)	MÊS	25,700	15,000	23.857,13	0,00	23.857,13	
1	7	Fonoaudióloga (1)	MÊS	25,700	15,000	32.276,68	0,00	32.276,68	
1	8	Secretária (1)	MÊS	25,700	16,000	32.720,65	0,00	32.720,65	
1	9	Auxiliar de Secretaria (1)	MÊS	25,700	15,000	25.124,35	0,00	25.124,35	
1	10	Faxineira (1)	MÊS	25,700	15,000	22.998,34	0,00	22.998,34	
1	11	Cozinheira (1)	MÊS	25,700	15,000	25.514,62	0,00	25.514,62	
Total da meta 1						390.759,81	0,00	390.759,81	
2	1	Previdencia Social - GPS (13)	MÊS	25,700	12,000	22.530,83	0,00	22.530,83	
2	2	FGTS (13)	MÊS	25,700	16,000	42.198,76	0,00	42.198,76	
2	3	13º SALARIO (13)	MÊS	25,700	27,000	21.552,29	0,00	21.552,29	
2	4	1/3º FÉRIAS (13)	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	12,000	9.309,81	0,00	9.309,81	
Total da meta 2						95.591,69	0,00	95.591,69	
Total (parcial) do período						486.351,50	0,00	486.351,50	

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/01/2025 a 31/08/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS			APAE DE CORDEIRO		APAE EM AÇÃO_901			1102	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)			
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total	

